



## **Bau-Information – Nr. 19:**

### **Fassadenschließung an Schülerlounge und Aula innen sowie Bücherei Teil B ist erfolgt.**

Die Fertigstellung des Bauabschnitts 3 nähert sich dem Ziel. Insgesamt 14 Räume, davon 10 Klassenzimmer, 2 Gruppenräume und 2 Nebenräume (in Richtung Lidl) sind endlich kurz vor der Fertigstellung. Sie werden Ende November übergeben. Auch der Computerraum 208 erhält noch eine neue Akustikdecke und Beleuchtung. Dafür muss er etwa 3 Wochen bis Anfang Dezember gesperrt werden.

Im Bereich der Schülerlounge ist alles entkernt worden. Es wurde mit der Aufstellung der Fassade begonnen. Die Verglasung erfolgt in den nächsten Tagen. Der weitere Ausbau erfolgt in den nächsten Wochen. Die Fertigstellung soll Ende Februar 2019 erfolgen. Auch die Innenhof - Fassade der Aula steht schon. Über den Ausbau der Aula wird in der Sitzung eines gemeinsamen Bau- und Bildungsausschusses am 27.11.2018 beraten.

Damit sind auch die wesentlichen Ziele für dieses Jahr erreicht, nämlich die offenen Fassaden alle vor dem Winter zu schließen. Die noch fehlenden Bauabschnitte 4 (Klassenzimmer über dem Foyer) und 6 (Verwaltung) sowie die Verkleidung der Treppenhäuser und Dachüberstände erfolgen im nächsten Jahr. Dabei erfolgt der Start abhängig vom Wetter voraussichtlich ab Mitte März. Der Termin wird rechtzeitig mit der Schulleitung abgestimmt.

In der Bücherei ist inzwischen der Teilabschnitt A bezogen worden. Teilabschnitt B ist in Bau. Auch dort ist die Fassade wieder geschlossen. Damit der Betrieb der Bücherei jeweils nur kurzfristig unterbrochen wird und sonst fortgesetzt werden kann, sind insgesamt 4 Bauabschnitte gebildet worden. Es werden jeweils die Elektro-Anlage und die Heizflächen erneuert und es werden neue Akustikdecken mit neuer Beleuchtung eingebaut. Die Gesamtfertigstellung wird Mitte nächsten Jahres erwartet. Für den Abschnitt C, soll die Kinderbücherei noch im Dezember in Abschnitt B verlegt werden. Ob die Fassade noch dieses Jahr abgebrochen wird, darüber entscheidet kurzfristig die Bauleitung nach der Wettersituation. Dadurch sollen lange Auskühlzeiten vermieden werden.

Bei den Außenanlagen finden auf dem Schulhof des Gymnasiums (ehemaliger Lehrerparkplatz) die Pflasterarbeiten statt.

Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahme am Bildungszentrum informieren.

Verantwortlich:

**Stadt Brunsbüttel**, Astrid Gasse

Leiterin Fachbereich 3 -Bauamt- Albert-Schweiter-Straße 9, 25541 Brunsbüttel, Telefon:

04852/391253, Fax: 04852/391 290 [astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de](mailto:astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de), [www.brunsbuettel.de](http://www.brunsbuettel.de)