



## Bau-Information – Nr. 4:

### Neubau Feuerwache Süd – Fertigstellung der Tiefbauarbeiten (Teil 1)

Der erste Teil der Tiefbauarbeiten beinhaltete das Herrichten des Baufeldes inkl. dem Anlegen der Grundstückszufahrten an die Hamburger Straße. Des Weiteren wurde die Grundstücksentwässerungsanlage durch das Verlegen von Schmutz- und Regenwasserleitungen hergestellt und das öffentliche Entwässerungssystem angeschlossen.

In Teilbereichen des Baufeldes wurde abgeschobener Oberboden in Bodenmieten aufgesetzt, welche als Vorbelastung für später befahrbare Bereiche dienen. Durch diese Maßnahme sollen langfristige Setzungen in den Bodenschichten minimiert werden. Es ist vorgesehen, diesen Boden später wieder bei der Gestaltung der Außenanlagen auf dem Grundstück einzubauen.

Aufgrund des reibungslosen Bauablaufes und der guten Witterungsbedingungen konnten die Arbeiten von der ausführenden Tiefbaufirma Timm & Scheuer GmbH schneller als geplant umgesetzt werden.

Der Untergrund ist jetzt für die anstehende Tiefgründung hergestellt. Mit der Pfahlgründung (Bohrpfähle) wird eine Spezialtiefbaufirma voraussichtlich ab September 2020 mit den Arbeiten für die Tiefgründung beginnen.

In nächsten Wochen werden Arbeiten für die Wasserversorgung, Telekommunikation und weiterer Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt.

Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren. Für Rückfragen steht die Stadtverwaltung (Fachdienst 34 Bauaufsicht und Hochbau, Tel. 04852-391-249) gerne zur Verfügung.

Verantwortlich:

**Stadt Brunsbüttel**

Astrid Gasse

Leiterin Fachbereich 3 -Bauamt-

Albert-Schweitzer-Straße 9, 25541 Brunsbüttel, Telefon: 04852/391253, Fax: 04852/391 290  
[astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de](mailto:astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de), [www.brunsbuettel.de](http://www.brunsbuettel.de)