



Bau-Information – Nr. 3 Wiederausbau der Aula Gymnasium

Aktueller Stand: Schwierige Auftragsvergabe

Für den Wiederausbau der Aula und des Musikraums wurde die Baugenehmigung mit Datum vom 17.06.2021 erteilt. In den Sommerferien wurde in der Decke bereits eine weitere Dachöffnung eingebaut, die als Rauchabzug dient. Die Maßnahme wurde vorgezogen.

In den letzten Wochen wurden die weiteren notwendigen Gewerke von Gerüstbau- über Rohbau-, Trockenbau- und Stahlbauarbeiten sowie Elektroinstallation und Multimedia öffentlich ausgeschrieben. Von 10 bisher ausgeschrieben Gewerken sind für 3 keine Angebote eingegangen. Die Ausschreibungen müssen wiederholt werden. Von den übrigen sind bisher 4 erst beauftragt, da noch umfangreiche Prüfungen der Angebote erfolgen mussten weil Nachweise fehlten.

Aufgrund der Probleme überhaupt Firmen zu finden, wird sich der Zeitplan etwas verschieben. Einen vollständigen neuen Zeitplan wird unser Ingenieurbüro erst erstellen können, wenn alle Gewerke vergeben sind. Die Rohbauarbeiten werden aber wie geplant in den Herbstferien starten.

Die Verwaltung wird Sie weiter über den Stand der Baumaßnahme unterrichten.

Verantwortlich:

Stadt Brunsbüttel, Astrid Gasse

Leiterin Fachbereich 3 -Bauamt- Albert-Schweitzer-Straße 9, 25541 Brunsbüttel, Telefon:

04852/391253, Fax: 04852/391 290 astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de, www.brunsbuettel.de