



Bau-Information – Nr. 4 Wiederausbau der Aula Gymnasium

Alle Aufträge sind nun vergeben, Stahlgrundgerüst und Gussasphalt werden eingebaut

In der vergangenen Woche wurde nun auch der letzte noch fehlende Auftrag, die Medientechnik, für den Wiederausbau der Aula und des Musikraums vergeben. Letztlich musste für 4 Gewerke eine zweite Ausschreibung erfolgen.

Die schon beauftragten Arbeiten sind in den letzten Wochen gut vorangekommen. Der Rohbau, also die Abtrennung zwischen Aula und Musikraum steht. Beide Räume sind schon erkennbar. Auch die Lüftungsleitungen sind bereits eingebaut. Zurzeit ist die Firma für die Lüftungsanlagen dabei, die Anlage im Technikraum im Treppenhaus 3 einzubauen. Dafür ist neben Rohren auch der Einbau von Dämmung erforderlich. Deshalb wird zeitweise Material im Treppenhaus abgestellt. Es sollte aber nicht im Fluchtweg stehen.

In der Aula sind die Heizungs- und Klempnerarbeiten bereits erfolgt und für die Elektrik sind die Trassen eingebaut. Der Boden ist bereits mit einer Feuchtigkeits- und Dampfsperre abgeklebt.

Ab heute wird mit dem Einbau des Grundgerüsts für die neue Sitztribüne begonnen. In der Woche vor Weihnachten wird dann der Gussasphalt eingebaut. Fortgesetzt werden die Arbeiten dann ab dem 10. Januar 2022 mit Trockenbauarbeiten. In den Weihnachtsferien haben auch die Baugewerke frei.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist im 2. Quartal 2022 vorgesehen, so dass die Räume zu Beginn des neuen Schuljahres im August zur Verfügung stehen.

Die Verwaltung wird Sie weiter über den Stand der Baumaßnahme unterrichten.

Verantwortlich:

Stadt Brunsbüttel, Astrid Gasse

Leiterin Fachbereich 3 -Bauamt- Albert-Schweitzer-Straße 9, 25541 Brunsbüttel, Telefon:

04852/391253, Fax: 04852/391 290 astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de, www.brunsbuettel.de