



Bauinformation – Nr. 7:

Neubau Feuerwache Süd – Verschiebung der Fertigstellung

In den vergangenen Wochen hat der Neubau der Feuerwache Süd große Fortschritte gemacht.

Im Inneren der Wache sind die Trockenbauarbeiten bereits zu 90% fertiggestellt und die Bodenbeläge wurden verlegt.

Die Maler- und Fliesenarbeiten haben begonnen und kommen gut voran. Ein Großteil der Räumlichkeiten im Obergeschoss ist bereits mit Einbaumöbeln ausgestattet und nahezu bezugsfertig.

Auch die Außenanlagen nehmen sichtbar Gestalt an. Der Endausbau hat begonnen. Die Einsatz- und Besucherstellplätze der Wache sind fertiggestellt, ebenso die Umfahrung. Bei letzterer ist lediglich noch die Deckschicht aufzubringen. Die Arbeiten am Vorplatz der Fahrzeugstände haben begonnen.

Leider ist auch unsere Baustelle von coronabedingten Ausfällen und den damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen nicht gänzlich verschont geblieben. Teilweise konnten Gewerke personell nicht besetzt werden, was wiederum Auswirkungen auf Arbeiten nachfolgender Gewerke hatte. Hinzu kommt die große Materialnachfrage /-knappheit auf dem Weltmarkt. Diese führte zu Lieferverzögerungen für wichtige Gebäudeeinbauteile, ohne die der Regelbetrieb der Feuerwehr nicht sichergestellt werden kann.

Aus diesen Gründen wird sich die Fertigstellung der Feuerwache voraussichtlich auf den August 2022 verschieben.

Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren. Für Rückfragen steht die Stadtverwaltung (Fachdienst 34 Bauaufsicht und Hochbau, Tel. 04852-391-249) gerne zur Verfügung.

Verantwortlich:

Stadt Brunsbüttel

Astrid Gasse

Leiterin Fachbereich 3 -Bauamt-

Albert-Schweitzer-Straße 9, 25541 Brunsbüttel, Telefon: 04852/391253, Fax: 04852/391 290
astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de, www.brunsbuettel.de