



## Bauinformation – Nr. 8:

### Neubau Feuerwache Süd – Verschiebung der Fertigstellung durch Wasserschaden

Die geplante Aufnahme der Nutzung der Räumlichkeiten im Neubau der Feuerwache Süd zum August 2022 muss leider aufgrund eines Wasserschadens im Foyer verschoben werden. Das ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt des bis dato geschaffenen guten Baufortschrittes sehr bedauerlich. Der Schaden wurde festgestellt, weil es einen Druckverlust auf einem der Heizkreise der Fußbodenheizung gegeben hat.

Durch eine Leckageortung konnte die Schadenstelle lokalisiert und behoben werden. Eine Rastermessung für die Bestimmung der Feuchtigkeit hat ergeben, dass der Eingangsbereich, die Büros und der Flur im Erdgeschoss getrocknet werden müssen. Mit der Trocknung wurde unmittelbar nach der Rastermessung in der 30. KW begonnen. Die Trocknungsdauer wird ca. drei bis vier Wochen betragen. Die Verzögerung der gesamten Baumaßnahme bis zur Inbetriebnahme durch den Nutzer wird auf weitere sechs bis acht Wochen geschätzt. Es wird von einer möglichen Nutzung ab Mitte Oktober 2022 ausgegangen.

Da über eine Nachnutzung der bisherigen Räumlichkeiten in der Festgestraße und Am Klint erst noch im Bauausschuss (voraussichtlich im September) beraten werden muss, stehen diese Räumlichkeiten auch weiterhin für die Feuerwehr uneingeschränkt zur Verfügung.

Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren. Für Rückfragen steht die Stadtverwaltung (Fachdienst 34 Bauaufsicht und Hochbau, Tel. 04852-391-249) gerne zur Verfügung.

Verantwortlich:

**Stadt Brunsbüttel**

Astrid Gasse

Leiterin Fachbereich 3 -Bauamt-

Albert-Schweitzer-Straße 9, 25541 Brunsbüttel, Telefon: 04852/391253, Fax: 04852/391 290  
[astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de](mailto:astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de), [www.brunsbuettel.de](http://www.brunsbuettel.de)