



## Bau-Information – Nr. 11:

### Fertigstellung der Gemeinschaftsschule nun Ende Juni 2018, auch Zeitplan Gymnasium verändert

Nach der juristischen Klärung des Fliesenlegerauftrags ist dieser nun am Arbeiten. Die WC – Räume sind bereits fertig, mit den Fluren wird kurzfristig begonnen. Da die Malerarbeiten schon weit fortgeschritten sind, sieht der Klassentrakt schon fast fertig aus. Auch die Aula ist mit den Deckenplatten schon gut zu erkennen. Die letzten Fenster- und Türelemente sind eingebaut.

Im Fach- und Lehrkräftetrakt wird im Obergeschoss der Estrich hergestellt. Auch die Außenterrassen sind schon gut zu erkennen. Bis zum nun geplanten Fertigstellungstermin am 29.06.2018 ist aber noch viel Arbeit an Bodenbelägen, Türen und Außenanlagen.

Am Gymnasium ist der erste Abschnitt der Fassadensanierung mit 10 Räumen in den Herbstferien vollständig fertiggestellt worden. Es wurden zusätzlich zur ursprünglichen Planung alle Deckenplatten erneuert und eine neue LED-Beleuchtung eingebaut, sowie die Heizkörper erneuert.

Diese Maßnahmen sind nun auch im dritten Abschnitt mit 14 Räumen vorgesehen. Zusätzlich werden noch neue Trockenbauwände gestellt. Für den Abschnitt ist mit dem Aufbau der neuen Fassade begonnen worden. Diese soll bis Ende dieses Jahres geschlossen werden. Danach startet der Innenausbau. Die Fertigstellung und Nutzung von zunächst 10 weiteren Räumen soll in den Osterferien abgeschlossen werden. Die 4 Klassen im Bereich des alten Fachtrakts können erst nach dessen Abriss hergerichtet werden.

Im alten Fachtrakt wird ein provisorischer Gang zu den Chemieräumen gebaut (siehe Anlage), damit der neue Physikraum schon gebaut werden kann. Ebenfalls für die Physik wurde schon der alte Werkraum entkernt. Die Fertigstellung des neuen Fachtrakts ist für Ende März 2018 geplant. In den Osterferien soll der alte abgerissen werden.

Vor der neuen Gemeinschaftsschule ist schon der Grundriss der neuen Bushaltestelle zu erkennen. Diese befindet sich im Zeitplan.

Die Stadt Brunsbüttel wird Sie weiter über den Verlauf der Baumaßnahmen informieren.

Verantwortlich:

**Stadt Brunsbüttel**, Astrid Gasse

Leiterin Fachbereich III -Bauamt-Von-Humboldt-Platz 9, 25541 Brunsbüttel, Telefon: 04852/391253,  
Fax: 04852/391 290 [astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de](mailto:astrid.gasse@stadt-brunsbuettel.de), [www.brunsbuettel.de](http://www.brunsbuettel.de)